

PROPUESTA

Desarrollo de software para organizaciòn de oficios para la DGCS (Direcciòn General de Comunicaciòn Social)

I. Introducción

El presente documento expone la propuesta para el desarrollo de un sistema de software destinado a la gestión, organización y control de los oficios emitidos por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS). Este sistema permitirá garantizar la correcta numeración de los oficios, evitando errores, duplicaciones y mejorando la eficiencia en su administración.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es proporcionar una visión clara y estructurada de las fases del proyecto, describiendo su análisis, diseño, implementación y entrega. El objetivo principal del sistema es fortalecer y automatizar el proceso de registro de oficios, asegurando un control adecuado de su numeración y contenido.

1.2 Alcance

El sistema permitirá la generación, control y almacenamiento de oficios emitidos por la DGCS, garantizando la numeración consecutiva y la organización eficiente de la información.

1.3 Justificación

Actualmente, la gestión de los oficios se realiza de manera manual, lo que puede generar errores en la asignación de números, pérdida de documentos y dificultades en el seguimiento. La implementación del sistema digital permitirá optimizar este proceso, asegurando mayor eficiencia, reduciendo errores y facilitando el acceso a la información.

II. Proyecto

2.1 Propósito

El propósito del proyecto es digitalizar la gestión de oficios, eliminando la dependencia de documentos físicos y minimizando errores humanos en la asignación de números, mejorando la trazabilidad y seguridad de los registros.

2.2 Alcance del proyecto

El sistema asignará un número consecutivo a cada oficio emitido dentro del año en curso, restableciendo la numeración al inicio de cada nuevo año. Además, incluirá controles de acceso para garantizar que solo el personal autorizado de la DGCS pueda generar y consultar los registros.

2.3 Objetivos

- Implementar un sistema de control eficiente de la numeración de los oficios.
- Garantizar la integridad y organización de la información.
- Facilitar la consulta y trazabilidad de los oficios emitidos.
- Limitar el acceso a personal autorizado.

2.4 Producto a entregarse

Dicho producto se definirá en cada una de las etapas contenidas en dicho documento, debiendo como mínimo contemplar las siguientes:

- Sistema de control de oficios, con motor de base de datos implementado en (PostgreSQL)
- Materiales y guías para su implementación y uso

2.5 Documentación del sistema

Se hará la entrega de un documento en el que se redacte cada una de las fases del proyecto permitiendo que dicha información pueda ser usada para realizar alguna mejoría en el sistema si es necesario o solicitado por la dirección.

2.6. Información en la nube

Cada una de las fases implementadas en el sistema serán cargadas en Github, con la finalidad de poder tener acceso al código fuente y así asegurar una correcta organización en el desarrollo del proyecto o para que sea usado por el personal pertinente y consensuado con el objetivo de realizar mejoras en el sistema a corto, mediano o largo plazo.

2.7. Manuales

Se hará la entrega de un manual para tener un mejor alcance del sistema.

- Manual de usuario: Mediante este manual podremos tener una guía para el uso correcto del sistema por parte de los trabajadores de la dirección, en este documento se explicarán los pasos adecuados para realizar registro, inicio de sesión y solicitud de número.

III. Organización del proyecto

3.1 Participante/s del proyecto

El desarrollo estará a cargo de un responsable principal, quien se encargará de:

- Diseño y administración de la base de datos.
- Programación del sistema web.
- Documentación del proyecto.

3.2 Módulos

A continuación se describe cada uno de los módulos que formarán parte de la propuesta del proyecto y sus requerimientos, funcionalidades, aspectos técnicos y características del sistema.

REQUERIMIENTOS DE INICIO DE SESIÓN

Tareas:

- Reconocimiento de correo
- Reconocimiento de contraseña
- Acceso limitado a: directores

REQUERIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Tareas:

- Solicitud de correo electrónico
- Cambio de contraseña

REQUERIMIENTOS DE CREACION DE USUARIO

- Solicitud de correo electrónico
- Solicitud de creación de contraseña

REQUERIMIENTOS SOLICITUD DE NÚMERO

- Solicitud de número
- Llenado de campo para tener conocimiento de la persona a la que se le fue asignado

IV. Gestión del proyecto

4.1 Plan de las fases

El desarrollo se llevará a cabo con base en fases.

FASE	DURACIÓN
Fase de inicio	2 semanas
Fase de maquetación	5 semanas
Fase de construcción de base de datos	10 semanas
Fase de construcción de código	12 semanas
Fase de integración FASE III y FASE IV	4 semanas
Fase de prueba	4 semanas
Fase de corrección	2 semanas
Total semanas	39

A continuación se describe cada una de las fases

FASE	DESCRIPCIÓN
Fase de inicio	En esta fase se desarrollarán los requisitos necesarios del producto, tomando en cuenta las necesidades del cliente.
Fase de maquetación	En esta fase y con la ayuda de la herramienta FIGMA se realizará un prototipo de la primera vista de la página web para cada uno de las pantallas: iniciar sesión, recuperación de contraseña y asignación de número.
Fase de construcción de base de datos	En esta fase se tendrá que análisis de requisitos, modelo E-R y escribir la base en código usando PostgreSQL.
Fase de construcción de código	En esta fase se programará el código en HTML para poder construir la página web.

Fase de integración FASE III y FASE IV	En esta fase se conectará la base de datos con la página web.
Fase de prueba	En esta fase se realizarán diversas simulaciones para verificar que el sistema funciona de la manera correcta.
Fase de corrección	En esta fase, se contempla un tiempo para poder corregir errores en el caso de que en la fase de prueba se detecten inconsistencias.

V. Cronograma

N.SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD
		FASE DE INICIO
1-2	24/03-28/03	Escritura, ajustes y mejora de los requerimientos en caso de necesitarlos.
	01/04	Entrega final de los requerimientos tabulados, con explicación de cada uno de los rubros.
		FASE DE MAQUETACIÓN
3	31/03-04/04	Con ayuda de la herramienta FIGMA realizar la primera vista de la PÁGINA DE INICIO.
4	07/04-09/04	Mejoras en caso de necesitarlas para satisfacer las necesidades del cliente.
	10/04	Entrega de la primera página
5	14/04-19/04	Asueto ACADÉMICO
6	21/04-25/04	Con ayuda de la herramienta FIGMA realizar la primera vista de la PÁGINA DE RECUPERACIÓN.
7	28/04-29/04	Mejoras en caso de necesitarlas para satisfacer las necesidades del cliente.
	30/04	Entrega de la segunda página.
8	05/05-10/05	Con ayuda de la herramienta FIGMA realizar la primera vista de la PÁGINA DE SOLICITUD DE NÚMERO.

9	12/05-13/05	Mejoras en caso de necesitarlas para satisfacer las necesidades del cliente.
	14/05	Entrega de la tercera página.
10	19/05-23/05	Con ayuda de la herramienta FIGMA realizar la primera vista de la PÁGINA DE LLENADO DE ASUNTO Y NOMBRE.
11	26/05-28/05	Mejoras en caso de necesitarlas para satisfacer las necesidades del cliente
	29/05	Entrega de la cuarta página.
		CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS
12	02/06-06/06	Creación del Modelo Entidad-Relación
13	09/06-11/06	Mejoras en el Modelo Entidad-Relación
	12/06	Entrega del MER
14	16/06-21/06	Creación del Modelo Relacional
15	23/06-25/06	Mejoras del Modelo Relacional
	26/06	Entrega del MR
16	30/06-04/07	Construcción de base de datos
	07/07-26/07	VACACIONES ADMINISTRATIVAS
	29/07	Muestra del primer avance
17	08/07-01/08	Construcción base de datos
	05/08	Muestra del segundo avance
18	04/08-09/08	Construcción de base de datos
	12/08	Muestra del tercer avance
19	11/08-15/08	Construcción de base de datos
	19/08	Muestra del cuarto avance
20	18/08-22/08	Construcción de base de datos
	26/08	Muestra del quinto avance
21	25/08-29/08	Correcciones y mejoras
	02/09	Entrega de la base de datos

		CONSTRUCCIÓN CÓDIGO HTML
22	01/09-05/09	Código para la página 1
23	08/09-12/09	Código para la página 1
24	15/09-19/09	Código para la página 1
	23/09	Muestra del primer avance
25	22/09-26/09	Código para la página 2
26	29/09-03/10	Código para la página 2
27	06/10-10/10	Código para la página 2
	14/10	Muestra del segundo avance
28	13/10-17/10	Código para la página 3
29	20/10-24/10	Código para la página 3
30	27/10-31/10	Código para la página 3
	04/11	Entrega del tercer avance
31	03/11-07/11	Código para la página 4
32	10/11-14/11	Código para la página 4
	17/11	Entrega del código completo
		FASE DE INTEGRACIÓN
33	17/11-21/11	Integración de base de datos y código html
34	24/11-28/11	Integración de base de datos y código html
35	01/12-05/12	Integración de base de datos y código html
	08/12	Entrega de la página
		FASE DE PRUEBA Y CORRECCIÓN
36	08/12-12/12	Primera semana de pruebas y corrección
37	05/01-09/01	Segunda semana de pruebas y corrección
38	12/01-16/01	Tercera semana de pruebas y corrección
39	19/01-23/01	Cuarta semana de correcciones
	30/01/2026	ENTREGA FINAL DE LA PÁGINA

VI. Conclusión

La implementación del sistema de control de oficios permitirá a la DGCS mejorar la organización y eficiencia en la gestión de documentos, minimizando errores y facilitando la administración de la información. Se espera que este desarrollo contribuya a optimizar los procesos internos y brinde mayor seguridad en la asignación de números de oficio.